

PROYECTO NÚMERO 3

“JUEGA SEGURO”

Proyecto presentado por
CONSEJO SECTORIAL DE DEPORTES

INDICE

1. ANTECEDENTES
2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
3. ALCANCE
4. OBJETIVOS
5. DESTINATARIOS
6. PROPUESTA TÉCNICA
7. METODOLOGÍA
8. CRONOGRAMA
9. PRESUPUESTO ECONÓMICO

1. ANTECEDENTES

El Consejo Sectorial de Deportes de Soto del Real se constituye con fecha 15 de diciembre de 2.015, tras múltiples reuniones, desde su primera sesión informativa celebrada el 17 de noviembre de 2.015.

Tras formalizar su reglamento de organización y funcionamiento interno, queda formado por los clubes y organizaciones siguientes:

- Club Marcha Nórdica
- Club de Pádel Soto del Real
- Club de Tenis Soto del Real
- Club Ciclista Najarra Xtrem
- Club Arco Soto
- Club Canto Berrueco (escalada)
- Club Piratas Soto Basket
- Club Soto Bosque (orientación)
- Club Soul Ciclo
- Club Tenis de Mesa Soto
- Soto del Real Rugby Club
- Club de Fútbol Recreativo Soto del Real
- Club Fútbol Sala VPSR
- Club Tandem Karate
- Club Hípico El Soto
- Plataforma de Urbanizaciones
- Club Voleibol Soto (miembro no constituyente)

Son también miembros constituyentes los técnicos municipales de deportes y una serie de vecinos particulares e interesados en el deporte y la actividad física en Soto del Real.

Entendemos, desde este Consejo que **la práctica deportiva favorece todos los aspectos de la salud física, mental y cultural y que su promoción es una "obligación conjunta de los clubes y la administración local"**, quien debe velar por fomentar su práctica e incrementar las dotaciones adecuadas, sin descuidar el mantenimiento y mejora de las ya existentes.

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Tras las reuniones mantenidas en el Consejo Sectorial, los Clubs han llegado a un consenso común sobre la necesidad de realizar una serie de mejoras que **afectan principalmente a la seguridad de las instalaciones públicas deportivas**:

- Sustitución de las puertas de almacén en el polideportivo.
- Sustitución de las puertas del vestuario en el polideportivo.
- Colocación de cerraduras eléctricas en el recinto de tiro con arco.
- Colocación de un cartel informativo en el recinto de tiro con arco.
- Ejecución de bordillos en el recinto de tiro con arco.
- Arreglo de la acera exterior y fachada en el recinto de tiro con arco.
- Arreglo de mallas y jardines en el recinto de tiro con arco.
- Implementación de protecciones en las vallas que rodean el campo de fútbol rugby.
- Reparación de la iluminación actualmente disponible en el campo de fútbol rugby.
- Reparación del césped en el campo de fútbol rugby.

3. ALCANCE

Las mejoras lograrán satisfacer a todos los vecinos de Soto del Real, así como los Clubs del municipio que trabajan sobre las necesidades de la población a nivel deportivo, subsanando problemas de seguridad existentes y añadiendo mejoras estéticas en algunos casos

4. OBJETIVOS

- El objetivo principal, este año, es prevenir cualquier percance entre nuestros usuarios, incrementando su seguridad y dotando de la misma en los casos donde actualmente no existe.
- Mejorar la calidad de la oferta deportiva/educativa.
- Dotar a las instalaciones de mejoras estéticas.

5. DESTINATARIOS

Todos los usuarios de las instalaciones deportivas afectadas, del público asistente a los eventos y los vecinos y visitantes de Soto del Real.

6. PROPUESTA TÉCNICA

6.1. Polideportivo. Puertas Almacenes de Material Deportivo.

SITUACIÓN ACTUAL	MEJORA PROPUESTA
Importantes Problemas de Seguridad para los usuarios. Problemas existentes de choques durante la práctica deportiva, debido a la utilización de materiales muy gastados, actualmente anticuados y en desuso en este tipo de instalaciones.	Fabricación, suministro e instalación de dos conjuntos de puertas batientes de cuatro hojas desiguales tipo librillo, con estructura reforzada y doble chapa. Se adjuntan características completas en el anexo, basadas en un presupuesto comercial de respaldo, sin mención de proveedor.

6.2. Polideportivo. Puertas de Vestuarios y Botiquín.

SITUACIÓN ACTUAL	MEJORA PROPUESTA
Similar a la expuesta en el punto 6.1	Fabricación, suministro e instalación de cinco puertas batientes de una con estructura reforzada y doble chapa, todas con cerradura y manivela en ambas caras. Se adjuntan características completas en el anexo, basadas en un presupuesto comercial de respaldo, sin mención de proveedor.

6.3. Tiro con Arco. Mejora de Seguridad y Control de Acceso

SITUACIÓN ACTUAL	MEJORA PROPUESTA
Actualmente existe un acceso mediante una cerradura normal, teniendo cada socio una llave de la misma.	Instalación de botoneras, cerraduras eléctricas y muelles hidráulicos de cierre en las puertas existentes. Se adjuntan características completas en el anexo, basadas en un presupuesto comercial de respaldo, sin mención de proveedor.

6.4. Tiro con Arco. Cartel Informativo.

SITUACIÓN ACTUAL	MEJORA PROPUESTA
Actualmente inexistente.	Instalación de un cartel informativo de situación al comienzo de la calle. Aspecto muy importante para un club que organiza múltiples competiciones a las que asisten personas externas a nuestro municipio. Se adjuntan características completas en el anexo, basadas en un presupuesto comercial de respaldo, sin mención de proveedor.

6.5. Tiro con Arco. Instalación de Bordillos de Hormigón.

SITUACIÓN ACTUAL	MEJORA PROPUESTA
Actualmente inexistente.	Construcción de bordillos de hormigón para la delimitación-protección del área de la línea de tiro al aire libre. Los bordillos evitarán el deterioro del suelo de hormigón impreso existente. Se adjuntan características completas en el anexo, basadas en un presupuesto comercial de respaldo, sin mención de proveedor.

6.6. Tiro con Arco. Acera y Mejora general del edificio.

SITUACIÓN ACTUAL	MEJORA PROPUESTA
Importante deterioro, debido al paso del tiempo y a las reparaciones parciales.	Construcción de una acera en la fachada exterior, canalones, pintura y arreglos del edificio, dotándole de uniformidad y limpieza. Se adjuntan planos y características completas en el anexo, basadas en un presupuesto comercial de respaldo, sin mención de proveedor.

6.7. Tiro con Arco. Sustitución de vallado existente.

SITUACIÓN ACTUAL	MEJORA PROPUESTA
Estado actual muy deteriorado que puede derivar en lesiones a deportistas y transeúntes, además de ofrecer muy poca o ninguna protección ante posibles intentos de acceso fraudulento al recinto.	Sustitución de una parte del vallado existente de 1,5 metros, por uno nuevo de malla de simple torsión de 2 metros de altura. Se adjuntan características completas en el anexo, basadas en un presupuesto comercial de respaldo, sin mención de proveedor.

6.8. Campo de Fútbol-Rugby. Protecciones para las Vallas Perimetrales.

SITUACIÓN ACTUAL	MEJORA PROPUESTA
Vallas metálicas sin ningún tipo de protección que aminore los posibles impactos durante la práctica deportiva. Es una cuestión prioritaria para la práctica de rugby. Tanto esta federación como la de fútbol, legislaran en breve para la implantación obligatoria de las mismas.	Instalación de protecciones en la valla de todo el área perimetral del campo. Existe un presupuesto comercial, con la descripción de los materiales propuestos, comunicado al Técnico de Deportes.

6.10. Campo de Fútbol-Rugby. Reparación de Luminarias.

SITUACIÓN ACTUAL	MEJORA PROPUESTA
Peligroso estado de deterioro, que ha provocado la caída de cristales protectores de los proyectores. Elementos de sujeción en mal estado, producido principalmente por los nidos de cigüeñas asentadas en las torres.	Revisión y sustitución (en los casos necesarios) de los proyectores de luz colocados en las torres. Este presupuesto está basado en actuaciones anteriores, según consulta con los técnicos de deportes.

6.11. Campo de Fútbol-Rugby. Reparación de Césped

SITUACIÓN ACTUAL	MEJORA PROPUESTA
Múltiples deficiencias expuestas en un documento adicional del Anexo: Zonas con un notable deterioro con juntas levantadas y agujeros en varios puntos del campo. Riego en mal estado (solo funcionan 4 de 10 aspersores).....	Descripción para la subsanación de todas las deficiencias expuestas, junto a las mismas, en el Anexo. Este presupuesto está basado en actuaciones anteriores, según consulta con los técnicos de deportes.

En el ANEXO a este Proyecto, se adjuntan fotografías de la situación actual de las instalaciones y presupuestos con cantidades económicas orientativas.

7. METODOLOGÍA

El proyecto, en caso de ser aprobado en la correspondiente pregunta ciudadana, saldrá a licitación pública, tal y como corresponde a la política de transparencia de la corporación. Una vez adjudicada la contratación, será competencia de los técnicos municipales la supervisión de su ejecución. El Consejo Sectorial, a su vez se implicará todo lo que sea necesario y siempre y cuando sea requerido en la elaboración final de cada epígrafe del proyecto y en el trasvase de las ideas originales a los pliegos de contratación.

8. CRONOGRAMA

El proyecto contempla su inclusión en los presupuestos participativos. En caso de ser aprobado, la realización definitiva dependerá de los plazos necesarios marcados por los técnicos y por el calendario de trabajo, en función del proceso de adjudicación de las obras y de los procedimientos administrativos necesarios para llevarlas a cabo.

DESGLOSE PRESUPUESTO TOTAL

POLIDEPORTIVO

Puertas almacenes	9654,59 €
Puertas vestuarios	7313,24 €

CAMPO FUTBOL/RUGBY

Protecciones malla	2324,25 €
Reparaciones campo	20691,00 €
Vallado	5719,67 €
Reparación iluminación	3000.00 €

TIRO CON ARCO

Vallado	1754,50 €
Acera exterior y fachada	7700,44 €
Embordillado	2404,88 €
Cartelería	1281,16 €

TOTAL.....	61843,73 € (IVA incluido)
------------	---------------------------

Consejo Sectorial de Deportes








ANEXO:

13. DEPORTES, Juega Seguro

ANEXO: DEPORTES, Juega Seguro

POLIDEPORTIVO: Propuesta Técnica 6.1 y 6.2

Imágenes de la situación actual



Enrique José Bougrat Pacheco
Calle de San Sebastián, 18, 2D, Soto del Real, Madrid. 28791
Tfno. 636558438 DNI: 54445057D correo: enriquebougrat@icloud.com

Fecha: 16/07/2021

CIF/NIF:

Dirección Obra: Pabellón Polideportivo Municipal, Soto del Real, Madrid.

[illegible]

Enrique José Bougrat Pacheco
Calle de San Sebastián, 18, 2D, Soto del Real, Madrid. 28791
Tfno. 636558438 DNI: 54445057D correo: enriquebougrat@icloud.com

Fecha: 16/07/2021

CIF/NIF:





Dirección Obra: Pabellón Polideportivo Municipal, Soto del Real, Madrid.

[illegible]

ANEXO: DEPORTES, Juega Seguro

Campo de TIRO CON ARCO : Propuesta Técnica 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 y 6.7



Imágenes de la situación actual



ANEXO: DEPORTES, Juega Seguro

Campo de TIRO CON ARCO : Propuesta Técnica 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 y 6.7

Planos de actuación en fachada y aceras



DAVID COZAR SORIANO

mallasyjardinescozar@hotmail.es

[illegible]

CONSTRUCCIONES**leandro Iglesias, s/l**

TFNO. 91 847 71 46 - 677 416 076

PRESUPUESTO 122-21**CONSEJO SECTORIAL DE DEPORTES, SOTO DEL REAL**

Plaza de la Villa s/n

28.791 - SOTO DEL REAL (MADRID)

**ACERA EXTERIOR Y ARREGLOS DE FACHADA -
CAMPO DE TIRO CON ARCO**

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01	ACERA EXTERIOR Y ACTUACIONES DE ALBAÑILERÍA EN FACHADA			
01.01	m2 LEVANTADO CERRAJERÍA EXTERIOR A MANO Levantado de cerrajería exterior, en cualquier tipo de muros, incluidos rejas, peanas, etc., por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.	10,24	11,85	121,34
01.02	m2 EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS 15 cm Excavación a cielo abierto en vaciado de 15 cm de profundidad en terrenos compactos, por medios mecánicos, con ayuda de peón ordinario, con extracción de tierras a borde, i/ extensión y explanación de tierras en los alrededores. Incluida parte proporcional de portes de maquinaria y medios auxiliares.	16,11	20,00	322,20
01.03	m2 SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/IIa e=10cm #15x15x5 Solera de hormigón armado HA-25/P/20/IIa de 10 cm de espesor, elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.	16,11	25,50	410,81
01.04	m2 FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2P - CERRAM. HUECOS Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de cemento y arena de río, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares.	10,24	40,00	409,60
01.05	m2 REVOCO A LA TIROLESA Revoco a la tirolesa, sobre cualquier tipo de soporte con mortero de cemento y arena de río en paramentos verticales, con gravilla silícea de 1/5 mm de machaqueo, proyectado manual o mecánicamente, i/p.p. de preparación del soporte, limpieza y andamiaje.	10,24	21,00	215,04
01.06	ud ARREGLOS DE ENFOSCADO Repasos de enfoscado y/o tirolesa en paramentos y aleros existentes, previo saneamiento del revestimiento deteriorado o parcialmente desprendido y con p.p. de montaje y desmontaje de andamios. NOTA: CANTIDAD ESTIMATIVA.	1,00	175,00	175,00

CONSTRUCCIONES**leandro Iglesias, s/l**

TFNO. 91 847 71 46 - 677 416 076

PRESUPUESTO 122-21**CONSEJO SECTORIAL DE DEPORTES, SOTO DEL REAL**

Plaza de la Villa s/n

28.791 - SOTO DEL REAL (MADRID)

**ACERA EXTERIOR Y ARREGLOS DE FACHADA -
CAMPO DE TIRO CON ARCO**

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.07	m2 PAV.BALDOSA CHINA LAVADA 40x40x3,5 Pavimento de baldosa hidráulica, de 40x40x3,5 cm., acabado superficial en árido lavado natural, rodado o de machaqueo, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. NOTA: PVP MATERIAL: 10 €/ m2.	16,11	45,00	724,95
01.08	ud CHAPADO PIEDRA MUSGO C/MORTERO Chapado de mampostería de piedra de musgo a una cara vista en chapado inferior de muros de 5-10 cm de espesor aproximado, recibido con mortero de cemento y arena de río, i/p.p. preparación de piedras, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares.	1,00	70,00	70,00
01.09	m CANALÓN ALUMINIO LACADO Canalón visto de chapa de aluminio lacado, de sección circular, fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/ p.p. de piezas especiales y remates, pequeño material y medios auxiliares.	54,50	27,00	1.471,50
01.10	m BAJANTE ALUMINIO LACADO Bajante cuadrada de aluminio lacado, con sistema de unión por remaches y sellado con silicona en los empalmes. Totalmente instalada y conexionada, i/ p.p. de piezas especiales, pequeño material y medios auxiliares.	11,60	41,00	475,60
01.11	m2 PINTURA PLÁSTICA BLANCO MATE EXTERIOR Pintura plástica lisa mate lavable, acabado en blanco, sobre paramentos verticales de tirolesa exterior y aleros de cubierta, dos manos.	206,44	9,00	1.857,96
01.12	m CANALETA HORMIGÓN POLÍMERO c/REJILLA FUNDICIÓN DÚCTIL Canaleta de drenaje superficial, formada por piezas prefabricadas de hormigón polímero de 1000x130x200 mm de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundición dúctil de medidas superficiales 500x130x15 mm, incluso recibido de albañilería y con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares. Incluye tubo de saneamiento de PVC, con salida libre a la parcela del Campo de tiro, i/ p.p. de excavación de zanja y medios auxiliares.	1,00	110,00	110,00
TOTAL 01.....				6.364,00
TOTAL.....				6.364,00

CONSTRUCCIONES

leandro iglesias, s/l

TFNO. 91 847 71 46 - 677 416 076

PRESUPUESTO 122-21

CONSEJO SECTORIAL DE DEPORTES, SOTO DEL REAL

Plaza de la Villa s/n

28.791 - SOTO DEL REAL (MADRID)

**ACERA EXTERIOR Y ARREGLOS DE FACHADA - CAMPO
DE TIRO CON ARCO**

CAPÍTULO	RESUMEN	IMPORTE
01	ACERA EXTERIOR Y ACTUACIONES DE ALBAÑILERÍA EN FACHADA	6.364,00
	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	6.364,00

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO
EUROS

Soto del Real, a 22 julio 2021

En el presente presupuesto no están incluidos los gastos de licencias municipales ni el I.V.A. correspondiente

CONSTRUCCIONES
LEANDRO IGLESIAS S.L.

CONFORME

CONSTRUCCIONES**leandro iglesias, s/l**

TFNO. 91 847 71 46 - 677 416 076

PRESUPUESTO 123-21**CONSEJO SECTORIAL DE DEPORTES, SOTO DEL REAL**

Plaza de la Villa s/n

28.791 - SOTO DEL REAL (MADRID)

**INSTALACIÓN DE BORDILLOS DE HORMIGÓN -
CAMPO DE TIRO CON ARCO**

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01	BORDILLOS DE HORMIGÓN			
01.01	m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MANO/MAQUINA TERRENO COMPACTO A BORDES Excavación de zanjas en terrenos compactos por medios mecánicos con ayuda de peón ordinario, con extracción de tierras a borde, i/ extensión y explanación de tierras en los alrededores. Incluida parte proporcional de portes de maquinaria y medios auxiliares.	4,50	55,00	247,50
01.02	m BORDILLO HORMIGÓN BICAPA GRIS 9-10x20 cm Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y 10 cm de bases superior e inferior y 20 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa.	60,00	29,00	1.740,00
TOTAL 01.....				1.987,50
TOTAL.....				1.987,50

CONSTRUCCIONES

leandro iglesias, s/l

TFNO. 91 847 71 46 - 677 416 076

PRESUPUESTO 123-21

CONSEJO SECTORIAL DE DEPORTES, SOTO DEL REAL

Plaza de la Villa s/n

28.791 - SOTO DEL REAL (MADRID)

**INSTALACIÓN DE BORDILLOS DE HORMIGÓN -
CAMPO DE TIRO CON ARCO**

CAPÍTULO	RESUMEN	IMPORTE
01	BORDILLOS DE HORMIGÓN	1.987,50
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL		1.987,50

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS
con CINCUENTA CÉNTIMOS

Soto del Real, a 22 julio 2021

En el presente presupuesto no están incluidos los gastos de licencias municipales ni el I.V.A. correspondiente

CONSTRUCCIONES
LEANDRO IGLESIAS S.L.

CONFORME

CONSTRUCCIONES**leandro Iglesias, s/l**

TFNO. 91 847 71 46 - 677 416 076

PRESUPUESTO 124-21**CONSEJO SECTORIAL DE DEPORTES, SOTO DEL REAL**

Plaza de la Villa s/n

28.791 - SOTO DEL REAL (MADRID)

CARTEL INFORMATIVO - CAMPO DE TIRO CON ARCO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01	CARTEL INFORMATIVO 300x160 cm			
01.01	ud POZOS DE CIMENTACIÓN Excavación en pozos de cimentación, hasta 1 m de profundidad en terrenos compactos por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero. Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en obra, en relleno de pozos y/o zapatas de cimentación, i/armadura, vertido por medios manuales, vibrado y colocación.	2,00	95,00	190,00
01.02	kg ACERO - ESTRUCTURA CARTEL Acero laminado, en perfiles laminados en caliente para pilares de cartel señalizador, consistente en perfil IPN-120, con angulos de 40 mm para fijación de cartel señalizador; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación, monta-do y colocado.	129,30	3,70	478,41
01.03	m2 CARTEL INFORMATIVO CHAPA 300x160 cm Suministro y colocación de chapa galvanizada, para cartel informati-vo, de dimensiones totales 300x160 cm. (formado por 2 paneles), dejando una altura de paso libre de 220 cm., i/ fijación y anclaje a estructura (no incluida en esta partida). NOTA: CARTEL RECUPERADO.	4,80	23,00	110,40
01.04	ud REVESTIMIENTO VINILO Revestimiento de vinilo sobre cartel informativo de dimensiones 300x160 cm., según diseño facilitado por la Propiedad, instalado. NOTA: CANTIDAD ESTIMATIVA.	1,00	280,00	280,00
TOTAL 01.....				1.058,81
TOTAL.....				1.058,81

CONSTRUCCIONES

leandro iglesias, s/l

TFNO. 91 847 71 46 - 677 416 076

PRESUPUESTO 124-21

CONSEJO SECTORIAL DE DEPORTES, SOTO DEL REAL

Plaza de la Villa s/n

28.791 - SOTO DEL REAL (MADRID)

CARTEL INFORMATIVO - CAMPO DE TIRO CON ARCO

CAPÍTULO	RESUMEN	IMPORTE
01	CARTEL INFORMATIVO 300x160 cm.....	1.058,81
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL		1.058,81

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de MIL CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Soto del Real, a 22 julio 2021

En el presente presupuesto no están incluidos los gastos de licencias municipales ni el I.V.A. correspondiente













CONSTRUCCIONES
LEANDRO IGLESIAS S.L.




CONFORME

ANEXO: DEPORTES, Juega Seguro

Campo de FÚTBOL-RUGBY: Propuesta Técnica 6.8, 6.10 y 6.11

Imágenes de la situación actual





ANEXO: DEPORTES, juega Seguro

Campo de FÚTBOL-RUGBY: Propuesta Técnica

Propuesta de mantenimiento y mejora para la seguridad

Propuesta de mantenimiento y mejora de Campo de Fútbol.

- Debido a su antigüedad, mal uso en algunas ocasiones, y elevado nº de horas de utilización, se observa en el campo de fútbol algunas zonas que han sufrido un notorio deterioro que afecta incluso ya a la seguridad en la práctica deportiva: juntas levantadas y desgastadas, agujeros en varios puntos del campo, mal funcionamiento del riego artificial, porterías y redes en mal estado, acumulación del agua de lluvia en zonas de gran desarrollo del juego,... Por ello se plantea la reparación y mantenimiento profundo de la superficie de césped artificial, canaletas perimetrales de recogida de agua y riego artificial, debiendo encargarse un estudio completo del estado del campo de fútbol para que determine las actuaciones necesarias para su nueva puesta a punto. Entre ellas, las que se pueden observar a simple vista (adjunto fotos) son :
 - Verificación del encolado de juntas y reparación y parcheado en puntos de penalti y zonas muy dañadas. Sustitución de marcaje de líneas y otros puntos críticos en muy mal estado y nuevo marcaje campo de Rugby: foto CAMPO (1)
 - Relleno y recebado de arena y caucho en zonas concretas para el levantado del césped evitando así que se rompa
 - Limpieza y reparación o sustitución de canaletas perimetrales para el desagüe del agua de lluvia. Algunas de ellas levantadas y con riesgo de corte para los jugadores: fotos CAMPO (2) y CAMPO (8)
 - Reparación o sustitución de tapas en arquetas perimetrales por alto riesgo de caída o accidente: fotos CAMPO (5) y CAMPO (6)
 - Reparación de riegos automáticos: actualmente funcionan 3 ó 4 de los 10 que hay
 - Mantenimiento y reparación de porterías de Fútbol-7: anclajes al suelo, anclajes de redes, bisagras de apertura y cierre, juntas de escuadras,...
 - Colocación de elementos en torretas de luz que eviten el anidamiento de las cigüeñas que producen suciedad en el campo, deterioro y rotura de cristales de los proyectores, y caída de palos desde los nidos que pueden producir accidentes en los jugadores.
- Instalación de protecciones en la valla de el área perimetral del campo (zona gradas) para evitar accidentes durante la práctica deportiva.

PRESUPUESTO ECONOMICO

CONCEPTO	PRECIO €
Protecciones de vallas en campo Amancio Amaro	4.000
Reparación de iluminación en campo Amancio Amaro	3.000
Sustitución de redes perimetrales en campo Amancio Amaro	
Reparación de césped en campo Amancio Amaro	20.000



European Sport Company

EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

ATLETISMO * DEPORTES DE EQUIPO * GIMNASIA
INSTALACIONES * FITNESS * PISCINA
DEPORTES ALTERNATIVOS * PAVIMENTOS

PRESUPUESTO

EXCMO AYTO DE SOTO DEL REAL

PLAZA DE LA VILLA, S/N

28791 SOTO DEL REAL

Madrid

CIF : P-2.814.400-D

TLF: 918.476.004

FAX: 91-8478655

Nº de Pag: 1

Nº Presupuesto:	Fecha:	Nº de Cliente:
OF/78659	20/07/2021	CL-000242

Ref.	Descripción	Cantidad	Precio	Total
2011011101	SUMINISTRO DE RED DE PROTECCION EN MALLA 100 X 100 EN 3 MM. 1 paño de 8 x 42 =336 m2 1 paños de 4 x 10.60 m=43.46 m2 1 paño de 8 x 42 m=336 m2 1 Paño de 4 x 12.10 m=48.40 m2 1 Paño de 4 x26 m 1 paño de 4 x 29 .30 m	985,06	1,95	1.920,87

Total Bruto	Portes	I.V.A.
1.920,87		21,00 403,38

TOTAL PRESUPUESTO
2.324,25 Euro

Condiciones Generales:

I.V.A 21% INCLUIDO
TRANSPORTE; INCLUIDO
VALIDEZ DE LA OFERTA; 90 DIAS

MOYPE SPORT S.A
C/ GALILEO GALILEI 116
28939 ARROYOMOLINOS MADRID
CIF: A78111549

TLF: 91 668 70 44

FAX: 91 668 64 14

EMAIL: comercial@moype.com

WEB: www.moype.com

REVISADO

CLAUSULA RGPD

MOYPE SPORT S.A. cumple íntegramente con la normativa en materia de protección de datos de carácter personal y, en particular, con el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE. Le informamos que los datos personales que nos proporciona son confidenciales y forman parte de los ficheros de titularidad de MOYPE SPORT S.A. con la finalidad de gestionar la relación comercial y contractual, para lo que son necesarios, así como proporcionar información referente a nuestros productos y servicios, vinculados directamente con la relación comercial y contractual que nos une, ya sea por correo electrónico, postal o fax.

En cualquier caso, podrá revisar en cualquier momento su consentimiento. Asimismo, podrá ejercitar, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo, retirar la totalidad de sus datos, así como no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, recibiendo una comunicación por escrito a la siguiente dirección postal: moype.com o por correo postal de gestión a MOYPE SPORT S.A., Calle Emilio Galici, 116, Polígono Industrial Valdecanal, Arroyomolinos (28939) Madrid España, aportando en ambos casos el DNI o documento oficial acreditativo de la identidad del interesado.

Saso Sport Mantenimiento S.L.
 Calle Gregorio Marañón 16-D
 47195 Arroyo de la Encomienda
 Valladolid
 Tel. 615 242 401/ 605 847 411
 NIF: B-47731401



PRESUPUESTO 74 / 2021

19/07/21

PRESUPUESTAR A

INSTRUCCIONES

AYTO SOTO DEL REAL
 Plaza de la villa, s/n
 28791
 SOTO DEL REAL
 MADRID

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	TRABAJOS DE MANTENIMINETO 2022		
3	Trabajos de mantenimiento campo F11	1.100,00	3.300,00
1	Reparaciones general del campo	13.800,00	13.800,00
	Reposición de rejillas		
	Revisión del riego		
	Mano de obra especializada		

SUBTOTAL 17.100,00 €
 IVA 21% 3.591,00 €
TOTAL A PAGAR 20.691,00 €

PRESUPUESTO

ANIMA SPORT GROUP S.L.

C.I.F.: B-86984705

C/ Nápoles 54

28693 Quijorna (Madrid)

Tel.: 646132100

Nº de Presupuesto: P1076/2021

Fecha: 22/02/2021

Cliente

AYUNTAMIENTO DE SOTO DEL REAL

Att.: Fernando Pérez

Instalación: Campo Amancio Amaro

Dirección: Calle Egidillo

Población: Soto del Real

Código Postal: 28791

Concepto	Cantidad	Precio Ud.	Total
Protectores para valla de tubo de 50 mm con "T"			
Protectores para tubos horizontales con "T" en juntas	110 ml	21,20 €	2.332,00 €
Protectores para tubos verticales con "T" en juntas	55 uds.	19,00 €	1.045,00 €
Serigrafía o impresión NO INCLUIDA			
Transporte y Montaje	1 ud.	1.100,00 €	1.100,00 €
*Estimado 2 días de instalación			
Transporte	1 ud.	250,00 €	250,00 €
TOTAL			4.727,00 €

IVA no incluido

Forma de Pago

A la finalización del montaje. Nº de cuenta ES19 0182 1649260208508506

Observaciones

El montaje se realizará unos 30-45 días a partir de la aceptación del presupuesto. Este presupuesto tiene validez durante 15 días